

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2015 году *

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проект 1, морской порт Онега, в том числе *:	ноябрь 2013	октябрь 2015	67 204,00	29 204,00	67 204,00	29 204,00	67 204,00	100,00	100,00
	- за счет собственных средств организации;									
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	ноябрь 2013	октябрь 2015	67 204,00	29 204,00	67 204,00	29 204,00	67 204,00	100,00	100,00
	Проект 2, морской порт Варандей, в том числе *:	ноябрь 2013	ноябрь 2015	73 458,00	31 458,00	73 458,00	31 458,00	73 458,00	100,00	100,00
	- за счет собственных средств организации;									
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	ноябрь 2013	ноябрь 2015	73 458,00	31 458,00	73 458,00	31 458,00	73 458,00	100,00	100,00

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.